



**LIFE AUKSTUMALA LIFE12NAT/LT/000965**  
**“Aukštumalos aukštapelkės Nemuno deltos**  
**regioniniame parke atkūrimas”**  
**PRIEŽIŪROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2013 09 10  
Vilnius

Posėdis įvyko: 2013 09 04 Vilniuje.

Posėdžio pirmininkas: dr. Romas Pakalnis, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

Posėdžio sekretorius: Nerijus Zableckis, Lietuvos gamtos fondas

Dalyvavo: Edmundas Greimas, Lietuvos gamtos fondo vykdomasis direktorius,

Vaidas Grigaliūnas, Kamanų valstybinio gamtinio rezervato ekologas, Aurelija

Jakštaitė, Nemuno deltos regioninio parko rekreacininkė.

**DARBOTVARKĖ.** Apsvarstyti projekto įgyvendinimo pradžia.

**SVARSTYTA.** Projekto komandos sudarymas.

**Nutarta.** Projekto vadovu paskirti projektų vadovą Nerijų Zableckį, į dalinisu etatus priimti Gamtos tyrimų centro Botanikos institute šiuo metu dirbančius specialistus- mokslo darbuotojus: Jūratę Sendžikaitę, Leoną Jarašių. Nustatyti išbandymo laikotarpį mėnesius. Pagrindinės užduotys projekte: monitoringas, asistavimas projekto vadovui.

**SVARSTYTA.** Aukštumalos telmologinio draustinio gamtotvarkos plano parengimas.

**Nutarta.** Atsižvelgiant į tai, kad gamtotvarkos planus šalyje rengia tik keletas institucijų: Gamtos paveldo fondas, Baltijos pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, tačiau siekiant užtikrinti skaidrumą, skelbti atvirą konkursą Aukštumalos telmologinio draustinio gamtotvarkos plano parengimui. Plano rengime dalyvaus LGF komanda, teiks pastabas numatytoms priemonėms, informaciją apie buveines ir pan.

**SVARSTYTA.** Techninio hidrologinio režimo atkūrimo projekto parengimas.

**Nutarta.** Kadangi turima mažai arba nepilni duomenys apie hidrologinę aukštumalos pelkės būklę, būtina atlikti detalius hidrologinius tyrimus, o jais remiantis suplanuoti atkūrimo priemones. Tam būtina skelbti viešųjų pirkimų konkursą paslaugai nupirkti.

**Pirmininkas**

dr. Romas Pakalnis

**Sekretorius**

Nerijus Zableckis